

**Windenergie Sandl GmbH & Co KG, Sandl;
Windpark Sandl, Sandl;
Genehmigungsverfahren gemäß UVP-G 2000**

Zeitplan
(Stand 03.09.2026)

Kundmachung Vorhaben	KW 19 (6. Mai 2026)
öffentliche Auflage (= Einwendungsfrist)	KW 19 bis KW 25 (6. Mai 2026 – 17. Juni 2026)
Erstellung Teilgutachten & Bearbeitung von Stellungnahmen und bereits eingelangten Einwendungen aus Österreich und aus Tschechien	KW 20 bis KW 40 (Mai bis Oktober 2026)
(erneute) öffentliche Auflage in Tschechien	KW 41 bis KW 46 (Oktober – November 2026)
Bearbeitung von Stellungnahmen und Einwendungen aus Tschechien	KW 38 bis KW 40 (September – Oktober 2026)
Fertigstellung zusammenfassende Bewertung	KW 04 bis KW 05 (Jänner / Februar 2027)
Kundmachung zusammenfassende Bewertung & Anberaumung mündliche Verhandlung	KW 07 (Februar 2027)
öffentliche Auflage zusammenfassende Bewertung	KW 07 bis KW 11 (Februar bis März 2027)
mündliche Verhandlung	April 2027
Konsultationen mit Tschechien	März / April 2027
Entscheidung	Frühjahr / Sommer 2027