UVP-Verfahren Margelabbau Pinsdorf

normales UVP-Verfahren - Zeitplan 5.April 2011

Gesetzliche Grundlagen: 1) UVP-G: BGBl. I Nr. 89/2000 vom .... und 2) AVG: BGBl. I Nr. 194/1999 vom ...

Tätigkeiten	Parteien/Mitwirkende	Art der Erledigung	2010				2011																																			
			Kalenderwoche																																								
			47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1: Antrag §5 (1): Übergabe der Projektsunterlagen	UVP-Behörde und Projektwerber	Übergabe der Projektsunterlagen an die Behörde	27.11.2010																																							
2a: Übermittlung der Unterlagen an die Sachverständigen und an den Behördenkoordinator	Sachverständige und Behördenkoordinator	Prüfung auf Vollständigkeit der Unterlagen																																								
2b: § 5 (3): Übermittlung der Unterlagen zur Stellungnahme	Mitwirkende Behörden	Stellungnahme																																								
2c: § 5 (4): Übermittlung der Unterlagen zur Stellungnahme	Umweltanwalt, Standortgemeinde und BMLFUW und WWPLO	Stellungnahme																																								
2d: § 5 (5): Information der Formalparteien über den Genehmigungsantrag	§19(1): 1. Nachbarn; 2. Parteien; 3. Umweltanwalt; 4. WWPLO; 5. Gemeinden; 6. Bürgerinitiativen und 7. Umweltorganisationen	Information über das Einlangen des Genehmigungsantrages																																								
3a: Festlegung der fachlich zuständigen Sachverständigen	UVP-Behörde und Behördenkoordinator	Festlegung																																								
3b: Bestellung der amtlichen und nichtamtlichen Sachverständigen	UVP-Behörde und Projektwerber	Bescheid																																								
4a: §7(1): Erstellung des Zeitplanes	UVP-Behörde, Behörden-koordinator, Sachverständige und Projektwerber	Abstimmung mit den Beteiligten																																								
4b: Durchführung von Abstimmungsgesprächen und Nachreichungen seitens des Projektwerbers	UVP-Behörde, Behörden-koordinator, Sachverständige und Projektwerber	Durchführung von Abstimmungs-gesprächen mit den Gutachtern und dem Projektwerber															1.SV-Bsp					2.SV-Bsp	SV-Bsp																			
5a: §9(1) Öffentliche Auflage der Unterlagen: min. 6 Wochen; Stellungnahmemöglichkeit gemäß § 9 (5)	Standortgemeinde und Behörde	Auflage des Genehmigungs-antrages und der UVE																						21.04.2011						03.06.2011												
5b: § 9 (3) Kundmachung gemäß § 44a (3) AVG	UVP-Behörde	Kundmachung in zwei Tages-zeitungen und im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung"																						Einwendungen bis							06.06.2011											
5c: § 9(4): Kundmachung im Internet	UVP-Behörde	Kundmachung im Internet																																								
6a: § 12 (1): Beauftragung der Sachverständigen zur Erstellung der Teilgutachten und des UV-GA	Sachverständige und Behördenkoordinator	Erstellung der Teilgutachten																						med.rel.Teil-GA		06.05.2011					06.06.2011											
6b: § 12(1) Erstellung des UV-GA	Behördenkoordinator	Erstellung des UV-GA																														14.06.2011										
7a: § 13(1): Übermittlung der Teil-GA und des UV-GA	Projektwerber, mitwirkende Behörden, Umweltanwalt, WWPLO und BMLFUW	Übermittlung																																								
7b: § 13 (2) Kundmachung der Auflage der Teil-Gutachten und des UV-GA	UVP-Behörde	Kundmachung																																								
7c: § 13 (2) Auflage der Teil-GA und des UV-GA (mind. 4 Wo)	UVP-Behörde	Auflage																																								
8a: § 9 (3): Kundmachung der mündlichen Verhandlung	UVP-Behörde	Kundmachung																						21.04.2011																		
8b: § 16 (1): Mündlichen Verhandlung	UVP-Behörde	mündliche Verhandlung																															20.06.2011										
Auflage Verhandlungsschrift	UVP-Behörde	Auflage																																								
9: Erstellung des Bescheides	UVP-Behörde und Behördenkoordinator	Erstellung des Bescheides																																								

Erklärung: Stellungnahme/Gutachten; öff. Erörterung, mündl. Verhandlung / Bescheid; sonstige Erledigungen; Auflage