

Zeitplan

**Lenzing AG, Lenzing;
Erweiterung der Faserproduktion;
Genehmigungsverfahren nach dem UVP-G 2000**

öffentliche Auflage des Vorhabens nach § 9 UVP-G 2000	ab 20. Dezember 2011
Erstellung der Zusammenfassenden Bewertung nach § 12a UVP-G 2000	bis 27. Februar 2012
Kundmachung der Auflage der zusammenfassenden Bewertung analog § 13 Abs. 2 UVP-G 2000	bereits mit der Kundmachung der öffentlichen Auflage erfolgt
Auflage der zusammenfassenden Bewertung bei der Standortgemeinde analog § 13 Abs. 2 UVP-G 2000	ab 27. Februar 2012 bis zur mündlichen Verhandlung
Kundmachung der mündlichen Verhandlung	bereits gemeinsam mit der Kundmachung der öffentlichen Auflage erfolgt
mündliche Verhandlung nach § 16 UVP-G 2000	27. März 2012
Erarbeitung der Entscheidung über den Antrag	ab dem Abschluss des Ermittlungsverfahrens nach der mündlichen Verhandlung bis voraussichtlich Ende April 2012
Zustellung des den Antrag erledigenden Bescheides	Anfang Mai 2012
öffentliche Auflage des Bescheides nach § 17 Abs. 7 UVP-G 2000	ab Bescheidzustellung für acht Wochen, dh voraussichtlich bis Ende Juni 2012