

B1 Wiener Straße UMFAHRUNG LAMBACH–NORD



OBERÖSTERREICH



(Alle Fotos Land Oö.)

Baufortschrittsbericht 1. Quartal 2015

Umfahrung Lambach-Nord - Baufortschrittsbericht - Umfahrung Lambach-Nord

Was lange währt, wird endlich gut ...

Nach einer beinahe 50-jährigen Planungsgeschichte rollen nunmehr endlich die Bagger an und die Umfahrung Lambach-Nord wird gebaut.

Seit 26. März 2012 wird an der Umfahrung Lambach-Nord gearbeitet. Neben den zahlreichen Arbeitern vor Ort auf der Baustelle fanden sich am 28. April 2012 auch Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer als auch Landeshauptmann-Stellvertreter Franz Hiesl zur offiziellen Spatenstichfeier ein, um mit den drei Bürgermeistern und zahlreichen Gemeindegemeinden dieses Ereignis zu feiern.



(Abb.: Spatenstichfeier 28. April 2012)

Stand der Bauarbeiten im 2. Bauabschnitt – OST

Straßenbau:

Nach der Winterpause wurden die Erd- und Rekultivierungsarbeiten im gesamten Baulos wieder aufgenommen und laufend dazu werden die vom Land OÖ. bereitgestellten Deponien verfüllt.



(Abb.: Blick auf Tunnel im Bereich der Offenhausener Straße)

Brückenbau:

Die 3 Brückenobjekte (Westbahn, Schinkerleithen und die Grünbrücke) wurden noch 2014 fertig gestellt. Es wurde nun mit den Restarbeiten (Leitschienen und Geländermontage, usw.) begonnen.

Umfahrung Lambach-Nord - Baufortschrittsbericht - Umfahrung Lambach-Nord



(Abb.: Blick auf Brückenobjekt „Schlinkerleitenstraße“)

Tunnelbau:

Der Tunneldurchschlag in der Kalotte erfolgte am 15.1.2015. Derzeit wird der Straßen- und Sohlvortrieb vorangetrieben und die Betonierarbeiten bei der Deckelbauweise und der „Weißen Wanne“ werden laufend durchgeführt.

Welche Arbeiten werden demnächst erledigt?

Straßenbau:

Beginn mit den Unterbauarbeiten auf der Haupttrasse und laufend dazu die Entwässerungsarbeiten.

Brückenbau:

Abschluss der Restarbeiten bis Sommer 2015

Tunnelbau:

Nach dem Tunneldurchbruch werden die Verbindungen zu den beiden Schächten (Sicherheitsausstiege) hergestellt, sowie mit den Arbeiten an der Tunnelsohle begonnen. Weiters kann mit dem Einschütten der Deckel bei der Offenen Bauweise begonnen werden.



(Abb.: Blick auf Tunnelbaustelle)

Umfahrung Lambach-Nord - Baufortschrittsbericht - Umfahrung Lambach-Nord

Ansprechpartner des Landes OÖ vor Ort

Örtliche Bauaufsicht - Straßenbau: Ing. Andreas Gattringer
Örtliche Bauaufsicht – Brückenbau: Ing. Stefan Breitenfellner
Örtliche Bauaufsicht – Hochbau: Ing. Manfred Fellingner
Örtliche Bauaufsicht – Tunnelbau: Ing. Manfred Fellingner
Örtliche Bauaufsicht – E+M-Technik: Ing. Ernst Hintermayr

Ausführende Baufirma

Umfahrung Lambach-Nord Teil "Ost"

ARGE Habau Hoch- und Tiefbau GmbH + G.Hinteregger & Söhne Bau GmbH



(Abb.: Bypassbrücke)

Impressum

Medieninhaber und Herausgeber:

Amt der Oö. Landesregierung, Direktion für Straßenbau und Verkehr,
Abteilung Straßenplanung und Netzausbau, Bahnhofplatz 1 • 4020 Linz,
Tel.: (+43 732) 77 20-122 67, Fax: (+43 732) 77 20-212 660,

E-Mail: baun.post@ooe.gv.at, Internet: <http://www.land-oberoesterreich.gv.at>

Redaktion: Evelyn Kroiß

Fotos, Grafik, Druck: Straßenplanung und Netzausbau, Brücken und Tunnelbau

Auflage; Datum: Februar 2015

DVR: 0069264