

# B1 Wiener Straße UMFAHRUNG LAMBACH-NORD



LAND  
OBERÖSTERREICH



(Alle Fotos Land Oö.)

## Baufortschrittsbericht 3. Quartal 2014

# Umfahrung Lambach-Nord - Baufortschrittsbericht - Umfahrung Lambach-Nord

## Was lange währt, wird endlich gut ...

Nach einer beinahe 50-jährigen Planungsgeschichte rollen nunmehr endlich die Bagger an und die Umfahrung Lambach-Nord wird gebaut.

Seit 26. März 2012 wird an der Umfahrung Lambach-Nord gearbeitet. Neben den zahlreichen Arbeitern vor Ort auf der Baustelle fanden sich am 28. April 2012 auch Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer als auch Landeshauptmann-Stellvertreter Franz Hiesl zur offiziellen Spatenstichfeier ein, um mit den drei Bürgermeistern und zahlreichen Gemeindebürgern dieses Ereignis zu feiern.



(Abb.: Spatenstichfeier 28. April 2012)

## Stand der Bauarbeiten im 2. Bauabschnitt – OST

### Straßenbau:

Im 3. Quartal wurden Erdabtragungsarbeiten im gesamten Baulos durchgeführt und laufend dazu werden die vom Land Oberösterreich bereitgestellten Deponien verfüllt. Parallel dazu finden Rekultivierungsarbeiten statt.



(Abb.: Rekultivierung Gemeindefstraße)

# Umfahrung Lambach-Nord - Baufortschrittsbericht - Umfahrung Lambach-Nord

## Brückenbau:

Die Westbahnbrücke wurde Ende August 2014 erfolgreich über die Bahnstrecke geschoben.



(Abb.: Westbahnbrücke)

## Tunnelbau:

Es erfolgt derzeit der bergmännische Tunnelvortrieb von Ost nach West und parallel dazu laufen die Betonierarbeiten an der westlichen Zufahrtsrampe zum Tunnel (weiße Wanne).

## Welche Arbeiten werden demnächst erledigt?

### Straßenbau:

Laufend Abtragsarbeiten bis auf künftiges Straßenniveau. Auffüllung der Deponien mit Bodenabtragsmaterial aus dem Trassenbereich. Mit den Entwässerungsarbeiten wird begonnen.



(Abb.: Blick auf Tunnelbaustelle)

## Brückenbau:

Die erforderlichen Restarbeiten wie Geländermontage, Aufstellen von Leitschienen, Überschüttungen herstellen usw. sind an den drei Brücken (Westbahn/Schlinkerleitenstraße/Wildquerung) durchzuführen.

## Tunnelbau:

Der Tunneldurchbruch wird noch im Dezember erwartet, dazu erfolgen laufend Einschütтарbeiten an den Deckeln bei den Portalen West und Ost.

# Umfahrung Lambach-Nord - Baufortschrittsbericht - Umfahrung Lambach-Nord

## Ansprechpartner des Landes OÖ vor Ort

Örtliche Bauaufsicht - Straßenbau: Ing. Andreas Gattringer  
Örtliche Bauaufsicht – Brückenbau: Ing. Stefan Breitenfellner  
Örtliche Bauaufsicht – Hochbau: Ing. Manfred Fellingner  
Örtliche Bauaufsicht – Tunnelbau: Ing. Manfred Fellingner  
Örtliche Bauaufsicht – E+M-Technik: Ing. Ernst Hintermayr

## Ausführende Baufirma

Umfahrung Lambach-Nord Teil "Ost"

ARGE Habau Hoch- und Tiefbau GmbH + G.Hinteregger & Söhne Bau GmbH



(Abb.: Böschungsbegrünung mittels Strohecksaat)



(Abb.: Überflutungen nach Starkregenereignis – Juli 2014)

## Impressum

Medieninhaber und Herausgeber:

Amt der Oö. Landesregierung, Direktion für Straßenbau und Verkehr,  
Abteilung Straßenplanung und Netzausbau, Bahnhofplatz 1 • 4020 Linz,  
Tel.: (+43 732) 77 20-122 67, Fax: (+43 732) 77 20-212 660,  
E-Mail: [baun.post@ooe.gv.at](mailto:baun.post@ooe.gv.at), Internet: <http://www.land-oberoesterreich.gv.at>  
Redaktion: Evelyn Kroiß  
Fotos, Grafik, Druck: Straßenplanung und Netzausbau, Brücken und Tunnelbau  
Auflage; Datum: November 2014  
DVR: 0069264