

B1 Wiener Straße UMFAHRUNG LAMBACH-NORD



LAND
OBERÖSTERREICH



(Alle Fotos Land Oö.)

Baufortschrittsbericht 4. Quartal 2014

Umfahrung Lambach-Nord - Baufortschrittsbericht - Umfahrung Lambach-Nord

Was lange währt, wird endlich gut ...

Nach einer beinahe 50-jährigen Planungsgeschichte rollen nunmehr endlich die Bagger an und die Umfahrung Lambach-Nord wird gebaut.

Seit 26. März 2012 wird an der Umfahrung Lambach-Nord gearbeitet. Neben den zahlreichen Arbeitern vor Ort auf der Baustelle fanden sich am 28. April 2012 auch Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer als auch Landeshauptmann-Stellvertreter Franz Hiesel zur offiziellen Spatenstichfeier ein, um mit den drei Bürgermeistern und zahlreichen Gemeindebürgern dieses Ereignis zu feiern.



(Abb.: Spatenstichfeier 28. April 2012)

Stand der Bauarbeiten im 2. Bauabschnitt – OST

Straßenbau:

Im 4. Quartal 2014 werden im gesamten Baulos Erd- und Rekultivierungsarbeiten durchgeführt. Mit den Entwässerungsarbeiten für den Straßenbau wurde begonnen.



(Abb.: Erdarbeiten)

Brückenbau:

Sämtliche Brückenobjekte wurden bereits errichtet. Derzeit werden erforderliche Querungen unter der Westbahntrasse vorbereitet.

Umfahrung Lambach-Nord - Baufortschrittsbericht - Umfahrung Lambach-Nord



(Abb.: Grünbrücke)

Tunnelbau:

Es erfolgt derzeit der bergmännische Tunnelvortrieb von Ost nach West und parallel dazu laufen die Betonierarbeiten an der westlichen Zufahrtsrampe zum Tunnel (weiße Wanne). Der Tunneldurchschlag in der Kalotte steht unmittelbar bevor.

Welche Arbeiten werden demnächst erledigt?

Straßenbau:

Weiterführen der Abtrags-, Rekultivierungs- und Entwässerungsarbeiten. Fortsetzen der Auffüllungsarbeiten an den Deponien.



(Abb.: Blick auf Tunnelbaustelle)

Brückenbau:

Durchführen der erforderlichen Restarbeiten wie Geländermontage, Aufstellen von Leitschienen, Überschüttungen, usw. an den Brücken.

Tunnelbau:

Nach dem Tunneldurchbruch werden die Verbindungen zu den beiden Schächten (Sicherheitsausstiege) hergestellt, sowie mit den Arbeiten an der Tunnelsohle begonnen. Weiters kann mit dem Einschütten der Deckel bei der Offenen Bauweise begonnen werden.

Umfahrung Lambach-Nord - Baufortschrittsbericht - Umfahrung Lambach-Nord

Ansprechpartner des Landes OÖ vor Ort

Örtliche Bauaufsicht - Straßenbau: Ing. Andreas Gattringer
Örtliche Bauaufsicht – Brückenbau: Ing. Stefan Breitenfellner
Örtliche Bauaufsicht – Hochbau: Ing. Manfred Fellingner
Örtliche Bauaufsicht – Tunnelbau: Ing. Manfred Fellingner
Örtliche Bauaufsicht – E+M-Technik: Ing. Ernst Hintermayr

Ausführende Baufirma

Umfahrung Lambach-Nord Teil "Ost"

ARGE Habau Hoch- und Tiefbau GmbH + G.Hinteregger & Söhne Bau GmbH



(Abb.: Betonierarbeiten im Anschluss an Schwaigerbachquerung)

Impressum

Medieninhaber und Herausgeber:

Amt der Oö. Landesregierung, Direktion für Straßenbau und Verkehr,
Abteilung Straßenplanung und Netzausbau, Bahnhofplatz 1 • 4020 Linz,
Tel.: (+43 732) 77 20-122 67, Fax: (+43 732) 77 20-212 660,

E-Mail: baun.post@ooe.gv.at, Internet: <http://www.land-oberoesterreich.gv.at>

Redaktion: Evelyn Kroiß

Fotos, Grafik, Druck: Straßenplanung und Netzausbau, Brücken und Tunnelbau

Auflage; Datum: Dezember 2014

DVR: 0069264