

Windenergie Sandl GmbH & Co KG, Sandl;
Windpark Sandl, Sandl;
Genehmigungsverfahren gemäß UVP-G 2000

vorläufiger Zeitplan
(Stand 06.05.2026)

Kundmachung Vorhaben	KW 19 (6. Mai 2026)
öffentliche Auflage (= Einwendungsfrist)	KW 19 bis KW 25 (6. Mai 2026 – 17. Juni 2026)
Erstellung Teilgutachten & Bearbeitung von Stellungnahmen und Einwendungen	KW 20 bis KW 29 (Mai / Juni / Juli 2026)
Erstellung zusammenfassende Bewertung	KW 27 bis KW 29 (Juli 2026)
Kundmachung zusammenfassende Bewertung & Anberaumung mündliche Verhandlung	KW 30 (Juli 2026)
öffentliche Auflage zusammenfassende Bewertung	KW 31 bis KW 34 (August 2026)
mündliche Verhandlung	September oder Oktober 2026