

**WE Königswiesen – St. Georgen am Walde GmbH, Grein;
Windpark Königswiesen – St. Georgen am Walde;
Genehmigungsverfahren gemäß § 5 UVP-G 2000;**

Zeitplan
(Stand Oktober 2026)

Kundmachung Vorhaben	KW 22 (27.05.2026)
öffentliche Auflage (= Einwendungsfrist)	KW 22 bis KW 28 (27.05.2026 – 10.07.2026)
Erstellung Teilgutachten & Bearbeitung von Stellungnahmen und Einwendungen	ab KW 23 (ab Juni 2026)
Erstellung zusammenfassende Bewertung	ca. November / Dezember 2026
Kundmachung zusammenfassende Bewertung & Anberaumung der mündlichen Verhandlung	ca. Jänner 2027
Öffentliche Auflage zusammenfassende Bewertung	Jänner / Februar 2027
mündliche Verhandlung	Frühjahr 2027