



ZEITPLAN

betreffend

ÖBB Infrastruktur AG,

Vorhaben „HL – Stecke Linz Hbf. – Selzthal“,

**(Ausbau der Pyhrnbahn Abschnitt Hinterstoder – Pießling-
Vorderstoder, km 67,418 bis km 76,530 St. Pankraz und
Roßleithen)**

**UVP im teilkonzentrierten Genehmigungsverfahren nach dem
dritten Abschnitt des UVP-G 2000**

Aktenzahl: AUWR-2024-35351

