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Erfahrungen vieler Projekte:

Es geht um die Begleitung

von Anfang an!



Begrünung sofort nach
jedem Schritt



Viele Abläufe gleichzeitig



Stohdecksaaten –
Erosionsschutz Wind Wasser



Feuchtigkeitsbestimmung



Begrünung der Depots
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Unterschiedliche Schritte
notwendig zeitlich Abfolge
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WorkInhalt:
Vorsorgender Bodenschutz

+ Trassenplanung (Wegerechtsbreite für differenzierten Horizontabtrag)

+ Zufahrtsplanung (Anzahl und Orte der Einfahrtspunkte in Trasse)

+ Zwischenlagerplanung (jeweiliger Bedarf und deren Größe anpassen)

+ Pflanzenbauliche Maßnahmen

+ Wassermanagement

+ Kommunikation mit betroffenen Grundeigentümern



Work
Vorsorgender Bodenschutz + Trassenplanung
(Wegerechtsbreite für differenzierten Horizontabtrag)

Einige relevante Bodenfunktionen
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Work
Vorsorgender Bodenschutz + Maßnahmenplanung
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Work
Vorsorgender Bodenschutz + Maßnahmenplanung



WorkInhalt:
Nachsorgender Bodenschutz

+ Bodenbearbeitung nach Humusauftrag (nicht zu intensiv)

+ Steinmanagement (so schonend wie möglich)

+ Begrünungen/Ansaat (Art und Dauer festlegen)

+ Weideverbot / Durchfahrtsverbot mit lws. Geräten

+ Düngestrategie

+ Steilhangsystematik festlegen



Work
Nachsorgender Bodenschutz

+ Bodenbearbeitung nach Humusauftrag
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+ Bodenbearbeitung nach Humusauftrag



Work
Nachsorgender Bodenschutz

+ Steinmanagement
So schonend wie möglich – Steine sammeln statt brechen

bei zu nassen Bedingungen



Work
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+ Steinmanagement
So schonend wie möglich – Steine untergraben statt brechen

bei zu nassen Bedingungen



Work
Nachsorgender Bodenschutz

+ Steinmanagement
So schonend wie möglich – Steine untergraben statt brechen

bei zu nassen Bedingungen



Work
Nachsorgender Bodenschutz

+ Steinmanagement
Steinbrecher nur bei Steinanteil über 60%

bei zu nassen Bedingungen



Work
Nachsorgender Bodenschutz

+ Begrünung / Ansaat

So rasch wie möglich einen Pflanzenbestand auf die Fläche bringen

Für die Anlage von
Begrünungen gilt die
selbe Systematik wie
beim Kapitel
vorsorgender
Bodenschutz.

Bei
Dauerwiesenmischungen
auf deren
Nutzungsintensität und
Seehöhe achten!



Work
Nachsorgender Bodenschutz

+ Weide- und Durchfahrtsverbot
Frisch angelegtes Grünland darf je nach Niederschlag ca. 3-4 Monate nicht
befahren  und erst im zweiten Jahr des Aufwuchses beweidet werden.

Foto Fa. Farmgrid



Work
Nachsorgender Bodenschutz

+ Düngestrategie

Je nach Kulturart und Zeitpunkt, eine Startdüngung zeigt den Unterschied

Mit Startdüngung ohne Startdüngung



Work
Nachsorgender Bodenschutz

+ Steilhangsystematik festlegen
Wasserführung lenken Einbau von technischen Gittern



Work
Nachsorgender Bodenschutz

+ Steilhangsystematik festlegen

Extreme Rillenerosion durch falsche Bearbeitungsrichtung



31

Die Bodenstruktur
Extreme Unterschiede auf einem Feldstück

Quelle



NDVI wie durchgängig ist das Wachstum



Work
Nachsorgender Bodenschutz

+ Steilhangsystematik festlegen
Flächige Strohdecksaat mit Ergänzungsdüngung zur Strohrotte



Work
Nachsorgender Bodenschutz

+ Steilhangsystematik festlegen
Kokos/Hanfmatten Sicherung im Wald – Wildschaden durch Verhäderung

im Grünland nicht geeignet, da Mattenreste im Futter, Tierschäden



Themen während
des Baues

Norbert ECKER
Oberösterreich – Bezirk Vöcklabruck
www.agrar-en.at

Alle Fotos von Norbert ECKER



Work
Themen während des Baues

+ Begrünung Humus und Zwischenfläche
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Themen während des Baues

+ Begrünung Humus und Zwischenfläche
ansonsten Erosion



Work
Themen während des Baues

+ Begrünung Humus und Zwischenfläche
eine saubere Sache



Work
Themen während des Baues

+ Begrünung auch bei Umlagerungen Zufahrt?
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Work
Themen während des Baues

+ Wald – eigene Systematik



Work
Themen während des Baues

+ Waldboden hat eigene Gesetze der Bearbeitung



Work
Themen während des Baues

+ Massenausgleich Hang
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+ Wegplatten
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+ Rasche Ansaat der Humusmiete
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+ Bettungs- und Hinterfüllungsmaterial



Work
Themen während des Baues

+ DOKU Dränagen



Work
Themen während des Baues

+ DOKU Lehmschläge



Work
Themen während des Baues

+ Steilhänge



Work
Themen während des Baues

+ Wasserhaltung



Work
Themen während des Baues

+ Moore haben eigene Regeln



Work
Themen während des Baues

+ Kalkung vor Humusauftrag



Work
Themen während des Baues

+ Lockerung des Zwischenbodens/B-Horizontes

Wippscharlockerer



Work
Themen während des Baues

+ Lockerung des Zwischenbodens/B-Horizontes

Hydrovibrationslockerer/Abbruchlockerer



Maßnahmen

Düngung der Pflanze zum Entzug



Work
Themen während des Baues

+ Koordiniertes Andecken des A-Horizontes/Humus



Work
Themen während des Baues

+ Dokumentation des Baufortschrittes mittels Drohne



Work
Themen während des Baues

+ Wegerückbau nach vorgegebenen System notwendig
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Themen während des Baues

+ Entscheidungshilfe Tensiometrie
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+ Entscheidungshilfe Tensiometrie



Themen nebenbei

+ Planung von Probeschürfungen



Work
F A Z I T


