



(Abb.: Moosbachdurchlass)

Baufortschrittsbericht 1. Quartal 2009

Die Bauarbeiten liegen voll im Zeitplan!

- Die Errichtung des Kreisverkehrs auf der alten B 1 sowie der neuen Volkersdorfer Straße wurde termingerecht fertig gestellt und für den Verkehr freigegeben.
- Ca. 50 % der Aufforstungen wurden bereits durchgeführt.
- Die ersten 500 m der insgesamt 3,15 km langen Moosbachrenaturierung wurden bereits im Bereich von Hargelsberg errichtet.
- Die Anbindung Harr Straße in Richtung Anschlussstelle Kronstorf wurde bereits hergestellt.



(Abb.: Erdbauarbeiten Bereich Volkersdorf)

Rund drei Viertel der Haupttrasse sind bereits in Bau.

Im Bereich Heuberg wurde Anfang 2009 mit den Bauarbeiten begonnen.



(Abb.: Asphaltierungsarbeiten alte B 1)

Bereits durchgeführte Leistungen Straßenbau

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| ■ Abtrag Boden | 75.000 m ³ |
| ■ Oberboden abtragen | 100.000 m ³ |
| ■ Dammkörper schütten | 200.000 m ³ |
| ■ Lärmschutzwall | 50.000 m ³ |
| ■ Bituminöse Tragschichten | 12.000 m ² |
| ■ Deckschichte (Kreisverkehr) | 2.000 m ² |

Leistungen Brückenbau

Rund 3,5 Mio. Euro wurden bisher umgesetzt. Die Hauptleistung der Brückenbauarbeiten erfolgt 2009, sodass für 2010 nur mehr rund 20 % der Arbeiten offen bleiben.



(Abb.: Grünbrücke Metz)



(Abb.: Moosbachdurchlass)

Weitgehend im Rohbau fertig gestellte Objekte

- Kristeinerbachbrücke 100 %
- Kristeinerbachbrücke Zufahrt Eckmayr 100 %
- Moosbachdurchlass 75 %
- Grünbrücke Metz 75 %
- Zufahrt Hargelsberg 100 %
- Überführung Anschluss Pfaffenwimmer 100 %

Bis zur Eröffnung im Herbst 2010 müssen noch die elektrotechnischen Arbeiten bei den Grünbrücken erfolgen als auch die Alarm- und Einsatzpläne erstellt werden.

Impressum

Medieninhaber und Herausgeber:
 Amt der Oö. Landesregierung, Direktion für Straßenbau und Verkehr,
 Abteilung Straßenplanung und Netzausbau, Bahnhofplatz 1 • 4020 Linz,
 Tel.: (+43 732) 77 20-122 67, Fax: (+43 732) 77 20-212 660,
 E-Mail: baun.post@ooe.gv.at, Internet: <http://www.land-oberoesterreich.gv.at>
 Redaktion: Evelyn Kroiß
 Fotos, Grafik, Druck: Straßenplanung und Netzausbau – Brücken- und Tunnelbau
 Auflage; Datum: Februar 2009
 DVR: 0069264